

Planteamiento de Objetivo SMART, KPIs y Diagrama de Gantt

Proyecto: Desarrollo y Lanzamiento del MVP de la plataforma educativa QuetzaLearn.

1. Objetivo SMART

Desarrollar y lanzar el Producto Mínimo Viable (MVP) de la aplicación QuetzaLearn utilizando Flutter y Supabase en un plazo de 12 semanas, logrando un alcance inicial de 500 usuarios registrados durante el primer mes de operaciones.

- **S (Específico):** Desarrollar la aplicación móvil educativa QuetzaLearn con funcionalidades core (registro, visualización de módulos y panel de encuestas) utilizando Flutter para el frontend y Supabase para el backend.
- **M (Medible):** Alcanzar 500 descargas y usuarios registrados en la plataforma en los primeros 30 días posteriores a su publicación oficial en las tiendas de aplicaciones.
- **A (Alcanzable):** El proyecto cuenta con la asignación técnica de Daniel para el desarrollo Full-Stack, el apoyo operativo de Cesar, y se apoya en encuestas previas de mercado que validan el interés en la solución educativa.
- **R (Relevante):** El lanzamiento de este MVP es el paso crucial para validar el modelo de negocio de la startup en un entorno real y comenzar a generar tracción y métricas operativas.
- **T (Tiempo definido):** El ciclo de desarrollo, pruebas e implementación final se ejecutará en un periodo estricto de 3 meses (12 semanas), comenzando a contar desde la etapa de planificación arquitectónica.

2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Para asegurar el cumplimiento y medir el éxito del objetivo planteado, se monitorearán los siguientes indicadores:

- **KPI 1: Tasa de Conversión de Registro (Registration Conversion Rate):** Medirá el porcentaje de usuarios que, tras descargar la aplicación e instalarla, completan exitosamente el proceso de onboarding y crean su perfil en la base de datos. Una tasa superior al 40% indicará que la interfaz UI/UX es intuitiva y libre de fricciones.
- **KPI 2: Usuarios Activos Semanales (WAU - Weekly Active Users):** Rastreará cuántos de los usuarios registrados inician sesión y consumen al menos un recurso o módulo

dentro de una ventana de 7 días. Este KPI evalúa directamente la retención y el valor que los usuarios encuentran en la aplicación.

3. Diagrama de Gantt (Planificación de 12 Semanas)

La siguiente matriz visualiza la distribución de tareas críticas a lo largo del trimestre de ejecución, definiendo responsables claros para mantener el control del proyecto.

Fase / Tarea Crítica	Responsable	Mes 1 (Sem. 1-4)	Mes 2 (Sem. 5-8)	Mes 3 (Sem. 9-12)
1. Diseño UI/UX y Arquitectura	Daniel	[Ejecución]		
2. Setup de Backend (Supabase)	Daniel	Inicio -->	[Fin]	
3. Desarrollo Frontend (Flutter)	Daniel		[Ejecución Continua]	[Cierre]
4. Integración, QA y Pruebas	Daniel			[Pruebas Alpha/Beta]
5. Despliegue y Lanzamiento MVP	Equipo Completo			[Go Live!]

Nota: Este diagrama representa las macro-fases del proyecto. El progreso detallado de código se gestionará mediante metodologías ágiles.